

GRAD KARLOVAC, Ulica Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac, OIB: 25654647153 kojeg zastupa Gradonačelnik Damir Mandić, dipl.teol., (u daljnjem tekstu: „Naručitelj“)

i

LATOR d.o.o., Breščenskoga 11, 10000 Zagreb, OIB 74086970950, kojeg zastupa direktor Tomislav Majnarić, (u daljnjem tekstu: „Izvršitelj“)

zaključili su sljedeći

UGOVOR

o usluzi izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za područje grada Karlovca

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

(1) Ugovor se sklapa temeljem konačne Odluke Naručitelja o odabiru najpovoljnije ponude Izvršitelja, KLASA: 406-02/17-05/11, URBROJ: 2133/01-12-02/07-17-7 od 25. svibnja 2017., donijete u postupku jednostavne nabave bagatelne vrijednosti za nabavu usluge izrade Plana razvoja širokopojasnog interneta 12/17 JeN, prema Pozivu za dostavu ponuda, KLASA: 406-02/17-05/11, URBROJ: 2133/01-12-02/06-17-2 od 15. svibnja 2017. godine

(2) Ovim se Ugovorom uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Izvršitelja i Naručitelja u obavljanju poslova tijekom zadanog vremena, sve sukladno Projektnom zadatku iz Poziva za dostavu ponuda te Ponudi Izvršitelja od 19.05.2017. Predmetni Projektni zadatak i Ponuda Izvršitelja privitak su i sastavni dio ovog Ugovora.

ROK I NAČIN IZVRŠENJA USLUGE

Članak 2.

(1) Izvršitelj se ovim Ugovorom obvezuje pružiti uslugu izrade Studije izvodljivosti i Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku „PRŠI“) za potrebe projekta izgradnje širokopojasne infrastrukture sljedeće generacije na području grada Karlovca, a sukladno Projektnom zadatku iz Poziva za dostavu ponuda i Okvirnom nacionalnom programu za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u nastavku „ONP“). Usluga uključuje i sve za to potrebne prateće aktivnosti na relaciji Izvršitelj - dionici procesa izrade i odobrenja PRŠI-ja, a posebice aktivnosti nužne za ishođenje odobrenja PRŠI-ja od strane Nositelja okvirnog programa (u nastavku „NOP“).

- (2) Pružanje usluga podijeljeno je u četiri faze, prema specifikaciji u Projektnom zadatku:
- Faza 1 – Izrada Studije izvodljivosti;
 - Faza 2 – Izrada nacrt PRŠI-ja;
 - Faza 3 – Podrška u provedbi javne rasprave;
 - Faza 4 – Obrada rezultata javne rasprave projekta i isporuka konačne verzije PRŠI-ja.

- (3) Rokovi izvršenja usluga po fazama, sukladno Projektnom zadatku, su:

Faza	Predviđeni rok izvršenja
Faza 1 (Izrada Studije izvodljivosti)	30 dana od potpisivanja Ugovora
Faza 2 (Izrada nacrt PRŠI-ja)	60 dana od potpisivanja Ugovora
Faza 3 (Podrška u provedbi javne rasprave)	Do završetka javne rasprave projekta
Faza 4 (Obrada rezultata javne rasprave projekta i isporuka konačne verzije PRŠI-ja)	30 dana po zatvaranju javne rasprave projekta

(4) Rok izvršenja usluga u trećoj fazi određen je i trajanjem preliminarne provjere nacrt PRŠI-ja od strane NOP-a (sukladno ONP-u, najviše 30 dana od primitka nacrt PRŠI-ja), pri čemu je preliminarno odobrenje nacrt PRŠI-ja od strane NOP-a uvjet za pokretanje javne rasprave projekta. Izvršitelj je u sklopu Faze 3 dužan pružiti podršku Gradu Karlovcu u postupku preliminarne provjere nacrt PRŠI-ja, što uključuje i eventualno otklanjanje nedostataka ili nadopunu nacrt PRŠI-ja, sukladno komentarima koji su zaprimljeni od NOP-a.

(5) Izvršitelj je dužan pružiti Gradu Karlovcu podršku u postupku odobrenja konačne verzije PRŠI-ja prema NOP-u, što je sastavni dio usluga u sklopu Faze 4. Završetak pružanja usluga u Fazi 4 određen je trenutkom odobrenja konačne verzije PRŠI-ja od strane NOP-a (sukladno ONP-u, najviše 30 dana od trenutka dostave konačne verzije PRŠI-ja).

(6) U slučaju nemogućnosti NOP-a da obavi pravovremenu preliminarnu provjeru nacrt PRŠI-ja u Fazi 3 i/ili odobrenje konačne verzije PRŠI-ja u Fazi 4, u rokovima propisanim ONP-om, na što Naručitelj i Izvršitelj ne mogu utjecati, Naručitelj i Izvršitelj će zajednički utvrditi najbolje rješenje za nastavak nesmetane provedbe projekta.

(7) Naručitelj će temeljem pisanog zahtjeva Izvršitelja osigurati sve njemu raspoložive i dobavljive ulazne podloge i podatke potrebne za izradu PRŠI-ja, te će ih u najkraćem mogućem roku po potpisivanju ovog Ugovora staviti na raspolaganje Izvršitelju.

(8) Naručitelj se obvezuje da će unutar Faze 3, u roku od najviše pet (5) radnih dana od dobivanja preliminarne provjere nacrt PRŠI-ja od strane NOP-a, osigurati podršku za pokretanje javne rasprave. Podrška obuhvaća objavu dokumenta nacrt PRŠI-ja na službenim web stranicama

Naručitelja te zaprimanje komentara zainteresiranih strana putem službene elektroničke pošte Naručitelja do okončanja javne rasprave.

(9) Ovlašteni predstavnik Naručitelja zadužen za praćenje realizacije Ugovora je čelnik Nadležnog odjela Naručitelja. Ovlašteni predstavnik Izvršitelja zadužen za praćenje realizacije Ugovora je Tomislav Majnarić.

(10) Napredak pružanja usluga bit će potvrđen od strane ovlaštenih predstavnika Naručitelja i Izvršitelja koji će potpisati dva primopredajna zapisnika, i to:

- prvi, po završetku druge faze, odnosno isporuke nacрта PRŠI-ja;
- drugi, po završetku četvrte faze, odnosno odobrenja konačne verzije PRŠI-ja od strane NOP-a.

Primopredajni zapisnici bit će potpisani u roku od 7 dana od isporuke nacрта PRŠI-ja, odnosno u roku od 7 dana od odobrenja konačne verzije PRŠI-ja od strane NOP-a.

(11) Izvršitelj će dokumente Studije izvodljivosti i nacрта PRŠI-ja dostaviti Gradu Karlovcu u elektroničkom obliku (putem elektroničke pošte). Dokumente, objave i dopise koji su potrebni za provedbu javne rasprave projekta, Izvršitelj će Gradu Karlovcu također dostaviti u elektroničkom obliku (putem elektroničke pošte). Konačnu verziju Studije izvodljivosti i PRŠI-ja konzultant je dužan Gradu Karlovcu dostaviti u elektroničkom obliku (putem elektroničke pošte i na CD/DVD-u).

(12) Izvršitelj je dužan uvažiti sve komentare i primjedbe koje predstavnici Grada Karlovca iznesu tijekom pružanja usluga, te, prema potrebi i pravilima struke, modificirati ili nadopuniti Studiju izvodljivosti i PRŠI. Izvršitelj je također dužan uvažiti sve komentare i primjedbe koji će biti zaprimljeni od NOP-a tijekom postupka preliminarne provjere nacрта PRŠI-ja i konačnog odobrenja PRŠI-ja, te, prema potrebi i pravilima struke, modificirati ili nadopuniti PRŠI.

CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

(1) Ukupna cijena predmeta Ugovora određena je Ponudom i iznosi:

189.700,00 kuna bez PDV-a,
slovima: *stoosamdesetdevettisućasedamstokunainulalipa,*
uvećano za PDV od:
47.425,00 kuna,
slovima: *četrdesetsedamtisućčetitistodvadesetpetkunainulalipa,*
ukupno (s PDV-om):
237.125,00 kuna,
slovima: *dvjestotridesetsedamtisućastodvadesetpetkunainulalipa.*

- (2) Cijena iz stavka (1) ovog članka fiksna je i nepromjenjiva za trajanja Ugovora.
- (3) Naručitelj će platiti usluge po okončanju Faze 2 i Faze 4, pri čemu će se po okončanju Faze 2 Izvršitelju isplatiti 70% od ukupne cijene (165.987,50 kn s PDV-om), a preostalih 30% od ukupne cijene (71.137,50 kn s PDV-om) po okončanju Faze 4. Izvršitelj će prije svakog zahtjeva za plaćanje Naručitelju ispostaviti pripadni račun i dokaz odobrenja okončanja relevantne faze u vidu primjerka primopredajnog zapisnika prema stavku (10) članka 2 ovog Ugovora.
- (4) Naručitelj će račune iz stavka (3) ovog članka platiti doznakom na žiro račun Izvršitelja IBAN: HR6023600001101801144 otvoren kod Zagrebačke banke d.d., u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa s dokazima odobrenja okončanja relevantnih faza.

VIŠA SILA

Članak 4.

- (1) Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršavanje bilo koje obveze iz Ugovora ukoliko je nemogućnost izvršenja iste rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana i neovisnog od njihove volje, koji izravno utječe na izvršenje ugovornih obveza i čija pojava nije posljedica nepažnje, a koji se nije mogao predvidjeti niti izbjeći, pod uvjetom da je ugovorna strana pogođena događajem više sile o tome dostavila pisanu obavijest drugoj ugovornoj strani.
- (2) Ugovorna strana pogođena događajem više sile obvezna je o tome odmah, a najkasnije u roku od četrdeset osam (48) sati pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu, navođenjem uzroka i odgovarajućih dokaza o postojanju više sile te uz navođenje koje od svojih obveza ne može ispuniti zbog nastupa događaja više sile.

OSTALO

Članak 5.

- (1) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da se na sva ostala pitanja, koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05 i 41/08) i drugih mjerodavnih propisa.
- (2) Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da, u slučaju suprotnosti između odredbi Ugovora i odredbi Ponude Izvršitelja iz pravitka ovog Ugovora, odredbe Ugovora imaju prioritet.
- (3) Izmjene odredbi Ugovora bit će valjane samo ako su sastavljene u pisanom obliku i prihvaćene od obje ugovorne strane.
- (4) Ugovorne strane se obvezuju držati tajnom svaku informaciju, dokument ili materijal koje zaprime prilikom izvršenja predmeta ugovora, a koja je označena nekom od oznaka povjerljivosti (kao "interna", "povjerljiva" ili "poslovna tajna") ili čije bi otkrivanje moglo prouzročiti štetu drugoj strani.

- (5) Ugovorne strane su suglasne da će sve moguće sporove nastale na temelju ovog Ugovora rješavati sporazumno, a ako to nije moguće, nadležan je stvarno nadležni sud u Karlovcu.
- (6) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana.
- (7) Ugovor je sastavljen u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po dva (2) primjerka.

Privitci:

1. Projektni zadatak iz Poziva za dostavu ponuda;
2. Ponuda Izvršitelja od 19. svibnja 2017. godine.

U Karlovcu, 09.06.2017.g.

Izvršitelj:

LATOR d.o.o.



Tomislav Majnarić, direktor

LATOR
d.o.o. za savjetovanje
ZAGREB

Naručitelj:

GRAD KARLOVAC



Damir Mandić, dipl.teol.

KLASA: 302-02/17-01/02

URBROJ: 2133/01-09/04-17-3